

Broj: 43 0 Su 255574 25 Su 28
Zenica, 09.04.2026.godine

Na osnovu člana 31. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 38/05, 22/06, 63/10, 72/10-isp., 7/13, 52,14 i 85/21) i članova 18., 21.stav 1. tačka c) i 24. stav1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14, 59/22 i 50/24), zamjenik predsjednice Općinskog suda u Zenici, dana 09.04.2026.godine, donosi

ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Pokreće se postupak javne nabavke građevinskih radova-dodatnih radova putem Pregovaračkog postupka bez objave predviđenog Planom javnih nabavki Općinskog suda u Zenici, broj: 43 0 Su 270169 26 Su od 23.01.2026. godine i to:

- Građevinski radovi CPV – 45000000-7

Član 2.

Procijenjena vrijednost nabavke građevinskih radova-dodatnih radova iznosi 79.658,00KM bez PDV-a.

Član 3.

Novčana sredstva za plaćanje nabavke osiguravaju se iz Budžeta Ze-do kantona za 2026.godinu, razdjel 16, budžetska organizacija 06, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“.

Član 4.

Postupak nabavke će provesti Komisija za javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

Član 5.

Realizaciju javne nabavke (ugovor) obaviti će Odsjek za opće i računovodstvene poslove.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Obrazloženje

Tokom izvođenja građevinskih radova na fasadi zgrade Općinskog suda u Zenici, utvrđeno je, na osnovu Zapisnika Nadzornog organa, da su se pojavili dodatni radovi koji nisu obuhvaćeni ugovorenim projektnom dokumentacijom, niti su se mogli predvidjeti u trenutku zaključenja ugovora, broj: 43 0 Su 255574 25 Su 21 od 27.10.2025. godine. Navedeni ugovor je zaključen nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke radova, a vrijednost dodatnih radova neće preći iznos od 20% od osnovnog ugovora. Dodatni radovi odnose se na sljedeće: statičku sigurnost prozora na objektu s obzirom na starost istih i na skidanje postojećih pločica sa zidova zgrade, nekontrolisano otpadanje maltera nakon obijanja keramičkih pločica što iziskuje sanaciju u većem obimu, neophodnost izmjene instalacija za klime, kao i konstruisano skupljanje kondenza u dijelu vjetrore fasade.

Dodatni radovi su evidentirani u građevinskoj knjizi i ovjereni od strane izvođača radova i Nadzornog organa i isti su nastali zbog okolnosti koje objektivno nisu mogle biti poznate u trenutku projektovanja i ugovaranja radova, a koji su se pojavili u toku izvođenja radova.

Dostavljeno:

- 1 x Odsjek za opće i računovodstvene poslove
- 1 x Stručni savjetnik za odnose sa javnošću-Portparol
- 1x Su-Su



PREDSJEDNICE SUDA

A. Sinanović